


Nr.	Projektart	Beschreibung	Priorität	Umsetzung	Kosten-schätzung	Kosten	Beratung	Hinweise
1	Integriertes Klimaschutzkonzept	Integriertes Klimaschutzkonzept für Dieburg durch externes Fachbüro	1	in Bearbeitung	90.000 Euro		*	Förderbescheid über 27.876,00 Euro liegt der Stadt seit 12.09.2012 vor. Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt wurde beauftragt. 1. Projektteamsitzung hat am 25. Juni 2013 stattgefunden.
2	Klimaschutz-Teilkonzept	Klimaschutzteilkonzept "Anpassung an den Klimawandel", Zusammenarbeit mit Ladadi: Wettbewerbsfähiges Handwerk und Baugewerbe; Nachhaltiges Bauen; Gestaltung von öffentlichen Räumen	1	abgeschlossen				nur Manpower FB 5, Abschlussveranstaltung am 11. Juni 2013
3	Büromaterial	Einsatz von Büromaterial mit "Blauen Engel" (Druckerpapier, Kopierpapier, Trennblätter etc.)	2	ständig				
4	100 Kommunen für den Klimaschutz	Projekt des Landes Hessen, auch in der Führungsgruppe eingebunden, Informationsaustausch in Clustern, Informationsveranstaltungen	1	ständig				nur Manpower FB 5, "Aktionsplan Dieburg" erstellt im Juni 2011
5	Öffentlichkeitsarbeit	Wanderausstellung "Geothermie" im Rathaus-Foyer	3	abgeschlossen				2009
6	Energieeinsparung	Dachdämmung des Rathauses im Zuge des Konjunkturprogramms des Landes Hessen	1	abgeschlossen				Abschluss 2010
7	Energieeinsparung	Beim Neubau von städtischen Gebäuden werden hohe Standards, die über den Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2009 liegen, angewandt.	1	laufend				Beispiel BM Römerhalle, Fertigstellung 2011
8	Energietechnik	Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus	1	abgeschlossen				
9	Energietechnik	Erneuerung der Heizungsanlage in den Stadthäusern Groß-Zimmerner-Straße 38 und 42 (Sozialwohnungen)	1	abgeschlossen				2002
10	Energieeinsparung	Austausch der Fenster im Rathaus	1	laufend				Leistung Betriebshof (regelmäßig)
11	Energieerzeugung	Photovoltaic-Anlage auf Dach „Kindergarten Ruhbäumchen“	1	abgeschlossen				2005
12	Energieversorgung	Bezug von Ökostrom (NaturPur) für städtische Einrichtungen	1	laufend				seit 2007
13	Regionale Projekte	KLARANet: aktive Mitarbeit an der Erstellung des Handlungskonzeptes „Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für das Gersprenz-Einzugsgebiet; Projekt des Landkreises Darmstadt-Dieburg in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt, Fachbereich Umwelt-/Raumplanung	3	abgeschlossen				2008 bis Februar 2011

Nr.	Projektart	Beschreibung	Priorität	Umsetzung	Kosten-schätzung	Kosten	Beratung	Hinweise
14	Fachübergreifende Projekte	Mitglied des Beirats des TU Darmstadt Energy Center e.V. Für die Stadt Dieburg ergibt sich dadurch die Möglichkeit, in das Wissenschaftsnetzwerk der Universität Darmstadt eingebunden zu werden und zeitnah über neue Erkenntnisse zu Thema Energie informiert zu werden. Tagungen werden für Mitglieder zu günstigen Bedingungen angeboten. Weiterhin besteht als Mitglied dieses gemeinnützigen Vereins eine gute Möglichkeit Fördermittel für entsprechende Vorhaben zu gewinnen.	3	laufend				seit 20.10.2008
15	Pendlerportal Homepage	Einrichtung eines Pendlerportals auf der Homepage der Stadt Dieburg	2	abgeschlossen				seit Februar 2011
16	Nahwärmenetz	Nahwärmenetz Schulinsel „Auf der Leer“: Beheizung der Zweifelhalle und der Schulgebäude mit Pelletsheizkraftwerk	1	abgeschlossen				seit Juni 2011
17	Energieeinsparung	Beleuchtung (Dauerleuchten) im Rathaus wird durch Energiesparleuchten ersetzt	1	abgeschlossen				ab 2006
18	Energieeinsparung	Bürobeleuchtung im Rathaus (Zimmer 203) durch LED	2	abgeschlossen				LED-Beleuchtung Raum 203 umgesetzt
19	Energieberatung	Energieberatung 14-tägig im Rathaus Dieburg	1	laufend				
20	Klimatechnik	Klimatechnik Stadthalle „Römerhalle“: Wärmerückgewinnung aus Raumluft	1	abgeschlossen				seit 2011
21	Öffentlichkeitsarbeit	Foyer Rathaus Wanderausstellung "Energiesparen im Altbau"	2	abgeschlossen				21.05.2012 -01.06.2012
22	Öffentlichkeitsarbeit	Foyer Rathaus Wanderausstellung "Geothermische Anlagen"	2	abgeschlossen				Juni 2012
23	Öffentlichkeitsarbeit	Foyer Rathaus Wanderausstellung "Passivhaus"	2	aktuell				28.06.2013 bis 26.07.2013
24	Energietechnik	Einrichtung eines Energiespeichers (Akkumulator) in der Stadthalle „Römerhalle“; Smart-Grid	1	abgeschlossen				Forschungsvorhaben der Stiftung NaturPur
25	Energietechnik	Vorhandene Straßenbeleuchtung wird durch moderne Systeme ausgetauscht	1	laufend				Zusammenarbeit mit HSE-Technik
26	Öffentlichkeitsarbeit	KEK-Abendvorträge	1	laufend				ca. 1/2-jährlich, seit 2010
27	Öffentlichkeitsarbeit	Info-Broschüre „Sanieren und Energie sparen in Dieburg“	1	abgeschlossen				2011
28	Technik	Anschaffung von 3 Diensträdern	1	abgeschlossen				1993, 2005 und 2007
29	Technik	Umrüstung Fahrzeugpark auf Elektrofahrzeuge	3	in Planung			*	
30	Technik	Abschaffung eines Dienstfahrzeugs (Verwaltung)	2	abgeschlossen				2009
31	Nahwärmenetz	Nahwärmenetz Gewerbegebiet Lagerstraße	2	in Planung			*	Gemeinsames Projekt zwischen HSE, Behindertenhilfe, OTLG und Stadt Dieburg; Einsatz erneuerbarer Energien für die Wärmeerzeugung
32	Nahwärmenetz	Nahwärmenetz Freibad Dieburg in Verbindung mit Entwicklung auf dem „Konvikts Gelände“; Errichtung eines Blockheizkraftwerks	1	abgebrochen			*	nicht mehr wirtschaftlich nach Absage von Landkreis und Turnverein

Nr.	Projektart	Beschreibung	Priorität	Umsetzung	Kosten-schätzung	Kosten	Beratung	Hinweise
33	Öffentlichkeitsarbeit	Informationen (auch Links) zum Energiesparen über die Homepage der Stadt Dieburg	3	in Planung			*	
34	Öffentlichkeitsarbeit	Infostand zum Energiesparen auf dem Dieburger Maimarkt	3	in Planung			*	
35	Energieerzeugung	Photovoltaic-Anlage auf Dach „Römerhalle“	1	abgeschlossen				2011
36	Energieeinsparung Technik	Umrüstung der Fußgängerschutzanlagen in LED-Technik	2	abgeschlossen	40.000,00		*	2012, inklusive Nachrüstung der Blindensignalisierung
37	Energieeinsparung Technik	Installation neue Heizungsanlage in Gebäude "Am Bauhof 1"	1	in Planung	100.000,00		*	2012
38	Energieeinsparung Technik	Installation von Bewegungssensoren in den Rathaus toiletten ==>	2	abgeschlossen				ca. 2009
39	Klimaschutz-Teilkonzept	Klimaschutzteilkonzept "Potenzialanalyse Erneuerbare Energien im Landkreis Darmstadt-Dieburg", Zusammenarbeit mit Ladadi	1	in Bearbeitung	1.000-1.500			Beginn 2012
40	Stadtsatzung	Änderung der Gestaltungssatzung der Stadt Dieburg	3	in Planung			*	Berücksichtigung des Aspekts der Energiegewinnung (Strom + Wärme) über Dachkollektoren im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung
41	Öffentlichkeitsarbeit	regelmäßige Pressemitteilungen der Verbraucherzentrale Hessen und der Energieberatung hessen in dem örtlichen Bekanntmachungsorgan veröffentlichen.	3	regelmäßig				Beginn September 2012
42	Öffentlichkeitsarbeit	verstärkte Werbung / Hinweise für die Energieberatung im Rathaus (s. Nr. 19)	1	in Arbeit				derzeit wird nur auf der Homepage des örtlichen Energieversorgers entega auf die Energieberatung in Dieburg hingewiesen
43	Energietechnik	LED-Beleuchtung für das Neubaugebiet "Am Campus"	1	in Arbeit				Umsetzung ist beauftragt
44	Energieerzeugung	Überarbeitung des Solardachkatasters für die städtischen Liegenschaften	3	in Arbeit				Basis der Überprüfung ist die Untersuchung aus dem Jahr 2007
45	Technik	Anschaffung eines Pedelecs als Dienstfahrrad für die Stadtverwaltung	1	abgeschlossen				November 2012
46	Energieeinsparung Technik	Anschaffung einer LED-Beleuchtung für den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz	2	abgeschlossen		ca. 2.400 Euro		Anschaffung im Jahr 2009
47	Energieeinsparung Technik	Ersatz der konventionellen Leuchtmittel für Weihnachts-/Martinsmarktbeleuchtung durch LED	2	sukzessive				

*) im Ausschuss Umwelt, Energie und Verkehr zu behandeln

 = Maßnahmen in der Umsetzung

 = abgeschlossene Maßnahmen